

**QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO**

Tomador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO</b>	Nº do CT <b>1034732-88/2016</b>	Município/UF <b>MONTE CASTELO</b>	Empreendimento ( nome/apelido) <b>Pavimentação Asfáltica</b>
---	------------------------------------	--------------------------------------	---

Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MCID - Planejamento Urbano</b>
--

DISCRIMINAÇÃO			REPASSE		CONTRAPARTIDA					INVESTIMENTO
META / SUBMETA	DESCRIÇÃO	QUANT/UNID	R\$	(%)	FINANCEIRA (R\$)	(%)	FÍSICA (R\$)	(%)	TOTAL %	(R\$)
1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	3.223,95	245.850,00	89,98%	27.386,32	10,02%	-	0,00%	10,02%	273.236,32
2			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	-
3			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	-
4			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	-
5			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	-
6			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	-
<b>TOTAIS</b>			<b>245.850,00</b>	<b>89,98%</b>	<b>27.386,32</b>	<b>10,02%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,02%</b>	<b>273.236,32</b>

Monte Castelo, 03 de maio de 2018

Local/Data

\_\_\_\_\_  
José Nilton da Silva

Prefeito Municipal